Acta de Constitución

Ana Maria Urrego Carmona

SENA – CTMA

Ficha 3144585

Proyecto Final

2026

Tabla de Contenidos

Introducción 3
Nombre del Proyecto 3
Justificación 3
Objetivo General 3
Objetivos Específicos 4
Objetivo 1: 4
Objetivo 2: 4
Objetivo 3: 4
Alcance General 4
Entregables principales 4
Líder del proyecto 5
Nombre Completo: 5
Correo: 5
Responsabilidades: 5
Equipo de trabajo 5
Interesados (Stakeholders) 5
Recursos Iniciales 5
Cronograma General Estimado 6
Riesgos Iniciales Identificados 6

Introducción

Las actas de constitución son documentos fundamentales que autorizan formalmente la existencia de un proyecto, y otorga al director responsable del proyecto, la confianza y la autoridad para liderar el equipo y asignar recursos. Esta acta de constitución formaliza el inicio del proyecto “Dinastía AMV” como proyecto final. En este documento se encuentran, alcance general, integrantes del equipo, los recursos necesitados, entre otros aspectos importantes que tendrá el proyecto.

Nombre del Proyecto

Agencia de Viajes Dinastía AMV

Justificación

En Colombia, el turismo es uno de los mercados de alto rendimiento en la nación. Pero, la mayoría de los viajeros enfrentan diversas dificultades al planificar y organizar sus viajes debido a la falta de información confiable, actividades turísticas, personalización de destinos y servicio al cliente. Mientras que, los proveedores de servicios turísticos como los hoteles, restaurantes y empresas de transporte luchan por llegar a su público y aumentar sus ventas.

Desde esta perspectiva, surge la necesidad de crear una agencia de viajes que ofrezca soluciones integrales y personalizadas para satisfacer las necesidades de los viajeros en Colombia. “Dinastía AMV” buscar solucionar estas faltas de información a los usuarios, proporcionando una página web que conecte a estos con los mejores servicios turísticos del país, promoviendo el turismo nacional y apoyando a la economía local.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita gestionar planes vacacionales para los usuarios, permitiendo a estos consultar disponibilidad de planes, realizar reservas de paquetes y generar reportes de pago.

Objetivos Específicos

Objetivo 1:

Desarrollar módulos de consulta y reserva de planes vacacionales, que incluya la visualización en tiempo real de disponibilidad con fechas, cupos y precios; la sección de fechas, número de personas y servicios adicionales; y funcionalidades de cancelación o modificación de reservas, todo reflejado en una base de datos actualizada.

Objetivo 2:

Implementar el sistema de autenticación, historial y generación de comprobantes, mediante un registro e inicio de sesión que permita a cada usuario acceder a su perfil, consultar reservas anteriores y próximos viajes, y obtener comprobantes de pago con todos los detalles de la transacción.

Objetivo 3:

Construir e plan administrativo y realizar pruebas del sistema, que facilite al equipo gestionar los planes turísticos (crear, editar, eliminar) y actualizar disponibilidad, además de ejecutar pruebas que verifiquen el correcto funcionamiento de los procesos de consulta, reserva y generación de comprobantes, todo soportado por la base de datos e interfaz.

Alcance General

El sistema permitirá gestionar usuarios, reservas de viaje, horarios y reportes de pago. El sistema no contempla chat directo con asesores ni métodos de pago físicos.

Entregables principales

N°	Entregable	Descripción
1	Documento de Requerimientos	Recopilación de necesidades del sistema
2	Prototipo de Interfaz	Mockups navegables
3	Sistema Web Funcional	Módulos de login, reservas de planes y reportes de pago
4	Guía estándares de código	Todos las normas y estándares usados en el código
5	Documentación final	Todos los documentos y evidencias del proceso

Líder del proyecto

Nombre Completo:

Ana Maria Urrego Carmona

Correo:

anacarmona1023@gmail.com

Responsabilidades:

Guiar al equipo, garantizar la entrega del software y desglosar tareas y roles.

Equipo de trabajo

Nombre	Rol	Funciones
Maria Fernanda Cadavid Cano	Diseñadora	Creación de mockups.
Valentina Correa hoyos	Desarrolladora	Desarrollar el software de la agencia.
Mateo Úsuga Álvarez	Organizador	Asegura que la documentación esté organizada.

Interesados (Stakeholders)

Nombre	Rol	Interés en el proyecto
CEO	Cliente	Necesita una gestión para la agencia de viajes
Personas	Usuarios	Consultan planes de vacaciones disponibles
Aportantes	Patrocinadores	Aportan con servicios vacacionales.

Recursos Iniciales

- Equipos: Computadores del aula de clases y propios
- Software: Visual Studio Code, MySQL y GitHub.
- Tiempo: 6 meses (26 días totales).
- Apoyo: Instructor, líder de proyecto.

Cronograma General Estimado

Fase	Duración Estimada	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Análisis	5 semanas	27/02/2026	27/03/2026
Diseño	5 semanas	27/02/2026	27/03/2026
Desarrollo	3 meses	03/04/2026	
Pruebas y cierre	1 meses	12/06/2026	

Riesgos Iniciales Identificados

Riesgo	**Probabilidad**	**Impacto**	**Plan de Mitigación**
Desconocimiento básico de programas y su utilización	Alta	Medio	Guía de uso y fácil navegación
Fallas técnicas del servidor	Baja	Alto	Tener respaldo local del sistema
Atrasos en los planes de viaje	Media	Alta	Organizar. cronogramas de viaje de acuerdo con la temporada. Tener planes de respaldo.